

Voortgang Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2021 t/m 2024

Inleiding

Het doel van dit document is om de voortgang te bewaken van de doelstellingen en voorgestelde maatregelen zoals weergegeven in het document Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2021 t/m 2024.

Reductiedoelstellingen

	Maatregel	Actie	Maatregel/ Actie	Status	Toevoeging
1	Scope 1 & 2 doelstellingen Schröder	Schröder* wil jaarlijks 3% en in 2024 ten opzichte van het basisjaar 2020 10% minder CO2 uitstoten	N.V.T.	Behaald	Door over te stappen naar Groene Stroom is de CO2 uitstoot van Schreder B.V. in 2021 al meer dan 10% gedaald ten opzichte van 2020. Blijven monitoren.
2.1a	Reductiedoelstellingen Scope 1	Gasverbruik reduceren met 3% in 2022 en totaal 10% in 2024.	Onderzoek naar regelingen t.b.v. verwarming/heaters middels energie	Gestart	Vanwege het thuiswerken door Covid heeft deze actie een lagere prioritering gekregen.
2.1b			Berekening besparing en evt. plaatsing infrarood heaters	Gestart	Vanwege het thuiswerken door Covid heeft deze actie een lagere prioritering gekregen.
2.2a		Brandstofverbruik per kilometer reduceren met 3% in 2022 en totaal 10% in 2024	Stimuleren gebruik elektrische leasewagens/A en B label;	Gestart	Sinds 2020 zijn alle personenwagens aangeschaft met een A of B label.
2.2b			Stimuleren thuiswerken.	Gestart	De werkgever geeft de werknemer de gelegenheid om in overleg 40% van de contracturen in de week thuis te werken
3.1.a			Stroom inkopen met SMK-keurmerk	Behaald	

	Maatregel	Actie	Maatregel/ Actie	Status	Toevoeging
3.1.b	Reductiedoelstellingen Scope 2	Elektraverbruik reduceren met totaal 10% in 2024	Plaatsen van bewegingssensoren, aanwezigheidsdetectie	Gestart	Vanwege het thuiswerken door Covid heeft deze actie een lagere prioritering gekregen.
3.1.c			Plaatsen LED-verlichting (buiten en binnen 2018/2019 + sturing)	Behaald	40% van de kantoorruimten heeft LED, warehouse met uitzondering van de noodverlichting volledig. Buitenruimten is volledig met LED ingericht.
3.1.d			Onderzoek naar zonnepanelen	Afgerond	Onderzoek was onderdeel van het 'Zon op Daken' uit 2019. Er is besloten niet verder te gaan met 'Zon op daken'.
3.1.e			Onderzoek EPA/certificaat	Nog niet gestart	
3.1.f			Energiedoorlichting/audit	Afgerond	
4.1.a			Participatie/initiatief CO2 reductie	Schröder BV heeft zich in 2018 aangesloten bij het initiatief	Bijwonen kwartaal vergaderingen en overige bijeenkomsten (25 – 50 uur per jaar)

	Maatregel	Actie	Maatregel/ Actie	Status	Toevoeging
4.1.b		“Werkgroep Circulair van OVLNL. Dit initiatief omvat jaarlijks de volgende inspanningen voor Schröder*:	Deelname aan de vakbeurs namens de werkgroep	Onduidelijk	Door Covid was het beleid van Schreder B.V. om tussen januari 2021 en mei 2021 zo min mogelijk externe contacten te onderhouden. Gezien de uitdiensttreding van de QA Manager in augustus en de voorgelegde maximale groepsgrootte door de overheid is het niet waarschijnlijk dat er een deelname aan een vakbeurs heeft plaats gevonden.
4.1.c			Concrete maatregelen worden in de loop van tijd gedefinieerd.	Nog niet gestart	
4.2.a		Schröder BV heeft zich in 2018 aangesloten bij het initiatief “Werkgroep Sustainability & Circularity van de Schröder Groep	Klantbezoeken, afspraken intern, overige taken (100 uur per jaar)	Doorlopend proces	In 2021 is hier 184 uur aan besteed
4.2.b			Input leveren voor de strategievorming en doelstellingen	Doorlopend proces	
4.2.c			Deelname aan de werkgroep	Doorlopend proces	
4.2.d		Dit initiatief omvat in 2021 de volgende inspanningen voor Schröder*:	Concrete verbetermaatregelen aandragen vanuit de NL markt.	Doorlopend proces	
5.1.a	Maatregelen gasverbruik	Energiezuinige verwarming bij nieuwbouw kantoren en werkplaatsen. Onderzoek naar:	Energiezuinige CV + warmteterugwinning	Niet gestart	Er zijn geen plannen voor verbouwing of nieuwbouw kantoren en/of werkplaatsen.
5.1.b			Energiezuinige CV + heaters	Niet gestart	Er zijn geen plannen voor verbouwing of nieuwbouw kantoren en/of werkplaatsen.

	Maatregel	Actie	Maatregel/ Actie	Status	Toevoeging	
5.2.a	Maatregelen brandstofverbruik	Aanschaf energiezuinige voertuigen en materieel	Bij nieuwe aanschaf personenwagens A en B label (gerelateerd aan CO2 emissie)	Doorlopend proces	Zie 2.2.a.	
5.2.b		Thuiswerken	Simulering thuiswerken	Afgerond	Zie 2.2.b.	
5.3.a	Maatregelen elektraverbruik	Inkoop groene stroom met (SMK)-keurmerk	' Groen' contract afsluiten bij zelfde of nieuwe leverancier van groene stroom;	Afgerond	Zie 1	
5.3.b		Plaatsen van bewegingssensoren en uitvoer verlichtingsplan	Vervangen van conventionele verlichting kantoren door LED-verlichting	Gestart	Zie 3.1.c.	
5.3.c			Vervangen van conventionele verlichting werkplaats door LEDverlichting	Gestart	Zie 3.1.c.	
5.3.d		Onderzoek/plaatsing zonnepanelen	Onderzoek naar haalbaarheid (locatie en financiering)	Afgerond	Zie 3.1.2	
5.3.e			Plaatsing zonnepanelen			
5.3.f		Onderzoek duurzame inkoop	Inventarisatie en opstellen van criteria voor "Duurzaam inkopen"	Doorlopend proces	Verantwoordelijkheid ligt binnen Schröder Group. Schröder B.V. Een verklaring binnen de Schröder Group is in 2021 opgesteld om leveranciers de te verrichte werkzaamheden op o.a. een ecologisch duurzame manier in te richten.	
5.3.h		Onderzoek energie	Energie Efficiency onderzoek uitvoeren	Afgerond		Zie 3.1
5.3.i		Onderzoek energie prestatie advies (EPA)	Energie Prestatie Advies (EPA) kantoren uitvoeren	Nog niet gestart		Zie 3.2
5.4.a	Participaties/Initiatieven	o.a. hergebruik	Werkgroep Circulair	Doorlopend proces		
5.4.b			CSR Project : Circular economy, sustainability	Doorlopend proces		

* Waar Schröder staat beschreven dient Schröder B.V. te worden gelezen.

Maatregelen

Schröder B.V.

Tasveld 2 | 3911 TN Rhenen Nederland | T +31 318 48 92 30 | E info_nls@schreder.com | nl.schreder.com

KvK Utrecht 30023784 | BTW nr. NL.0015.78.327.B01 | IBAN NL17KRED0633016918 | BIC KREDNL2X

	Maatregel	Actie	Stand van zaken?	Resultaat CO2 reductie en vervolgactie	Status
1	Energie-efficiency onderzoek t.b.v. verwarming	Onderzoek naar besparingsmogelijkheden 2017/2018	Onderzoek wordt uitgevoerd, uitkomsten worden meegenomen in onderhoudsplan	Nog geen IR heaters geplaatst	Niet afgerond
2	Groene stroom	Nieuw contract afsluiten met een aanbieder van groene stroom	Per 2021	Reductie ca. 20 ton CO2 per jaar.	Afgerond.
3	LED verlichting	Vernieuwen verlichting terrein, magazijn en kantoren	Wordt gefaseerd aangepast. Buiten volledig uitgevoerd, binnen deels uitgevoerd, magazijn + deel kantoor.	Indien budget dit toelaat restant in 2021	Niet afgerond.
4	EPA advies	Onderzoek energie label kantoren	Starten 2021	Starten 2021	Niet afgerond.
5	Zonnepanelen	Onderzoek en uitvoering 2017 - 2018	Onderzoek haalbaarheid 2018	Onderzoek was onderdeel van het 'Zon op Daken' uit 2019. Er is besloten niet verder te gaan met 'Zon op daken'.	Afgerond.
6	Duurzaam inkopen	Onderzoek 2019, uitvoering 2020	Duurzaam inkopen is mede onderdeel van CSR project. Daarnaast lokaal Beleid geïmplementeerd.	Minder inbound transport km. door Benelux contract., duurzaam inkoopbeleid is verder doorlopend	Afgerond. Resultaten zijn voor 2021 vanwege beëindigen contract leverancier niet meer op te vragen.
7	Energie Efficiency onderzoek	Onderzoek Q3,Q4 2019, uitvoering 2020 e.v.	Vanwege COVID nog te starten	Nog niet bekend	Doorlopend proces.
8	Participatie: Werkgroep Circulair	Deelname	Deelname sinds April 2018.	Nog niet bekend	On track. Zie voor de actuele status 5.4.a van de reductiedoelstellingen.

	Maatregel	Actie	Stand van zaken?	Resultaat CO2 reductie en vervolgactie	Status
9	Participatie: CSR Project: Circular economy, sustainability (Schröder Group intern)	Deelname	Deelname sinds oktober 2018. LCA project opgestart + CO2Footprint	CO2 footprint groep Beschikbaar +Reductiedoelstellingen. Product LCA's en Circulair label. Doorlopend proces	Doorlopend proces.

Document Revisie Geschiedenis

Revisie	Datum	Auteur	Aanpassingen
1.0	2021-01-01	Jeroen Davidse	Initiele versie onder de titel 'Maatregelentabel'
1.1	2021-05-05	Ferdy van Triest	<p>Wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Header en footer- Titel veranderd van 'Maatregelentabel' naar Voortgang Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2021 t/m 2024- In tabel 'Maatregelen' zijn de titels 'Stand van Zaken' en 'Par' veranderd in 'Status'- In tabel 'Maatregelen' format data gewijzigd van DDMMYYYY naar YYYYMMDD.- Statusupdate Tabel 'Maatregelen' en 'Reductiedoelstellingen' <p>Toevoegingen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Introductie- Tabel Reductie doelstellingen + titel maatregelen- Document Revisie geschiedenis. <p>Verwijderd:</p> <ul style="list-style-type: none">- In tabel Kolom datum check verwijderd (geïntegreerd in status)